

План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
в МБОУ Ленинской СОШ в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Проведение инвентаризации имеющегося оборудования, составление инфраструктурных листов	Рабочая группа	по запросу
2	Создание на сайте раздела «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	До 22.05.2023 г.
3.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов школы	Рабочая группа, директор школы	до 22.05. 2023 г.
4.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Администрация	Ежемесячно
5.	Составление проекта зонирования помещений школы с указанием учебных кабинетов, в которых планируется создание Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Рабочая группа	До 23.05.2023 г.
6.	Приобретение оборудования для центра образования «Точка роста»	Управление образования	до 01.08. 2023 г.
7.	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	Администрация	до 01 июля 2023 г.
8.	Приведение Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Администрация	до 05 августа 2023 г.
9.	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Администрация	25 августа 2023 г.
10.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	Администрация	Согласно графика
11.	Открытие Центра образования «Точка роста».	Руководитель Центра, директор, учителя - предметники	01 сентября 2023 г.
12.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра, директор, заместитель директора	01 октября 2023 г., далее ежеквартально

