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Дорожная карта введения  ФГОС ООО в  МБОУ Ленинская СОШ
	Наименование мероприятия
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель 
	май
	июнь
	июль
	август
	Ожидаемые результаты


	Ответственные

	1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС ООО»
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создание и определе​ние функционала рабо​чей группы.
	Олексюк Т.В., директор

	Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельно​сти.
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Перечень необходимо​го ресурсного обеспе​чения.
	Олексюк Т.В., директор

	Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образователь​ного процесса и оценки его результатов.
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создание механизмов контроля образователь​ного процесса и оценки его результатов в соот​ветствии с ФГОС
	Карпук Е.Л.,  зам. директора по УВР

	Разработка плана-графика мероприятий по обеспече​нию введения федерального государственного образо​вательного стандарта профессионального образования в ОУ.
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	План-график
	 Карпук Е.Л.,  зам. директора по УВР

	Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятель​ность ОУ:

-
положения о структуре, ответственной за введение ФГОС;

-
должностные инструкции работников ОУ.
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений и дополнений в докумен​ты, регламентирующих деятельность ОУ
	Карпук Е.Л., директор


	2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	Обеспечение повышения квалификации всех педагоги​ческих работников.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	Е.Л. Карпук,  зам. директора по УВР

	Участие в конференциях, педа​гогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	Карпук Е.Л..,  зам. директора по УВР

	Обеспечение участия  педагогов и руково​дителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС.
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	Участие     в     работе РМО
	Карпук Е.Л.,  зам. директора по УВР

	3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС

	Формирование бюджета с учетом разработки и экспер​тизы ОПОП ФГОС
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Олексюк Т.В., директор 

	Подготовка нормативных правовых актов, опреде​ляющих (устанавливающих): 

• стимулирование труда в ОУ
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Олексюк Т.В., директор

	4. Создание материально-технического и учебно-методического обеспечения введения ФГОС

	Обеспечение оснащённости образовательного учрежде​ния в соответствии с требованиями ФГОС к минималь​ной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	Подготовка   педагоги​ческих и управленче​ских кадров к введению ФГОС

	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОПОП ООО действующим санитар​ным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Разрешение   вопросов, возникающих  в  ходе введения ФГОС

	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ, пе​чатными и электронными образовательными ресурсами по всем профессиям.
	в течение года
	Укомплектованность библиотек по всем про​фессиям
	Олексюк Т.В., директор Бритикова Е.Г., библиотекарь

	Обеспечение доступа ОУ к электронным образователь​ным ресурсам, размещенным в федеральных и регио​нальных базах данных.
	в течение года
	Использование элек​тронных образователь​ных ресурсов при реа​лизации ОПОП
	Карпук Е.Л.,  зам. директора по УВР

	Обеспечение контролируемого доступа участников об​разовательного процесса к информационным образова​тельным ресурсам в сети Интернет.
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ограничение доступа к информации, несовмес​тимой с задачами обу​чения и воспитания.
	Ольховой В.Е. – учитель информатики

	5. Создание условий для организаций учебной и производственной практик обучающихся

	Обследование рабочих мест практики на соответствие ФГОС
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	Акт обследования рабочих мест
	Олексюк Т.В., директор

Карпук Е.Л,  зам. директора по УВР,
Кретинтна Т.Н. - завхоз

	Информирование работодателей, социальных партнеров о новых требованиях и содержании ФГОС
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Олексюк Т.В.

	6. Создание условий для оценки качества освоения ОПОП

	Создание диагностического инструментария по объективным методам контроля и оценки качества освоения ОПОП
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	Диагностический инструментарий
	Карпук Е.Л.,  зам. директора по УВР

	Создание нормативной базы и организация мониторинга по оценке качества освоения ОПОП
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	Положение о мониторинге.

Материалы мониторинга


	Карпук Е.Л.,  зам. директора по УВР

	7. Создание условий для внедрения модели государственно-общественного управления в ОУ

	Создание новых структур в ОУ. 
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	Положения и план работы РГ.
	Карпук Е.Л.,  зам. директора по УВР

	Создание новой модернизированной модели  в ОУ
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	Модель
	Карпук Е.Л.,  зам. директора по УВР, Швек А.И. зам. директора по ВР

	8. Создание условий для развития общих компетенций обучающихся в воспитательном процессе

	Создание модели выпускника с выделением основных компетенций, способствующих социализации и соответствующих ФГОС
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	Модель выпускника
	Карпук Е.Л.,  зам. директора по УВР

Швек А.И.,  зам. директора по ВР

	Создание программы по воспитательной работе, направленной на формирование общих компетенций
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	Программа
	Швек А.И.,  зам. директора по ВР



	9. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС

	Освещение в средствах массовой информации процес​сов подготовки к введению и перехода на ФГОС.
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Широкое информиро​вание общественности по вопросам перехода на ФГОС.
	Олексюк Т.В., директор



	Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС.
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Размещение на сайте информации о введе​нии ФГОС Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС.
	Олексюк Т.В., директор



	Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании ОПОП
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Привлечение общест​венности к разработке ОПОП.
	Олексюк Т.В.., директор



	Обеспечение информационного взаимодействия обра​зовательных учреждений с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электрон​ных ресурсов по вопросам введения ФГОС.
	в течение года
	
	Карпук Е.Л.,  зам. директора по УВР

Швек А.И.,  зам. директора по ВР


